



Утверждаю:

Директор школы _____ Зенкова Т.А.

Приказ от 26.05.2023г. № 82

МКОУ Шиткинская СОШ

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования «Точка роста» при МКОУ Шиткинской СОШ

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка Роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь 2023
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Приказ директора	Июнь 2023
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июнь 2023
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с УО.	Приказ директора	Июнь 2023
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с УО.		Июнь 2023
6	Подготовка кабинетов в соответствии с методическими рекомендациями.		Июнь-июль 2023
7	Согласование инфраструктурного листа Центра		Июнь-июль 2023
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания по учебным предметным предметам «Физика»,	Свидетельство о повышении квалификации	Май – июнь 2023

	«Химия», «Биология»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май-август 2023
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	Май – август 2023
10	Наладка оборудования: - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь – Август 2023
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План мероприятий	Сентябрь 2023
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с требованиями	Отчет директора школы	Август 2023
13	Организация набора обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
14	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно 2023